

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Архангельской области
от 2 июля 2019 г. № 296-рп

**КОМПЛЕКС МЕР
(«дорожная карта») по внедрению целевой модели развития
региональной системы дополнительного образования детей в Архангельской области в 2020 – 2022 годах**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок ¹
1	2	3	4	5
1.	Утверждение типового дизайн-проекта и зонирования регионального модельного центра дополнительного образования детей в Архангельской области (далее – РМЦ)	министерство образования и науки Архангельской области (далее – министерство)	письмо регионального ведомственного проектного офиса и распоряжение министерства об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования РМЦ	до 30 октября 2019 года
2.	Назначение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за внедрение целевой модели развития системы дополнительного образования детей в Архангельской области (далее – региональная система дополнительного образования детей)	министерство	распоряжение министерства о назначении должностного лица в составе проектного офиса, ответственного за внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	до 1 ноября 2019 года

¹ Плановая дата может измениться по результатам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 – 2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

1	2	3	4	5
3.	Заключение дополнительного соглашения по реализации проекта «Успех каждого ребенка» на территории Архангельской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – дополнительное соглашение)	министерство	дополнительное соглашение	до 5 февраля 2020 года, далее – ежегодно (при необходимости)
4.	Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – финансовое соглашение)	министерство	финансовое соглашение	до 15 февраля 2020 года, далее – ежегодно (при необходимости)
5.	Утверждение положения о внедрении модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей в Архангельской области (далее – персонализированное финансирование)	министерство	постановление Правительства Архангельской области	до 1 марта 2020 года
6.	Предоставление информации об объемах средств операционных расходов на функционирование РМЦ	министерство, федеральный оператор	письмо министерства об объемах средств операционных расходов на функционирование РМЦ	до 1 марта 2020 года
7.	Утверждение медиатлана информационного сопровождения внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	министерство	распоряжение министерства об утверждении медиатлана информационного сопровождения внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	до 1 марта 2020 года

1	2	3	4	5
8.	<p>Определение и нормативное закрепление статуса муниципальных опорных центров дополнительного образования детей (далее – МОЦ) в каждом муниципальном образовании Архангельской области</p>	<p>министерство</p>	<p>распоряжения органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области</p>	<p>до 1 марта 2020 года</p>
9.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов РМЦ и МОЦ, сотрудников педагогических работников ведущих организаций дополнительного образования</p>	<p>министерство</p>	<p>свидетельство о повышении квалификации</p>	<p>согласно отдельному графику ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование», далее – ежегодно</p>
10.	<p>Формирование примерной сметы расходов средств на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей</p>	<p>министерство, федеральный ведомственный проектный офис национального проекта «Образование» (далее – федеральный проектный офис)</p>	<p>распоряжение министерства об утверждении примерной сметы расходов средств на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей</p>	<p>до 1 апреля 2020 года</p>
11.	<p>Проведение организационных мероприятий, в том числе информационно-разъяснительной кампании, в целях внедрения системы персонализированного финансирования</p>	<p>министерство</p>	<p>распоряжение министерства о проведении организационных мероприятий, в том числе информационно-разъяснительной кампании в целях внедрения системы персонализированного финансирования</p>	<p>до 1 апреля 2020 года, далее – ежегодная актуализация</p>
12.	<p>Комплектование штатных расписаний РМЦ и МОЦ</p>	<p>министерство, федеральный проектный офис</p>	<p>приказы РМЦ и МОЦ об утверждении штатных расписаний</p>	<p>до 1 апреля 2020 года, далее – систематическое обновление</p>
13.	<p>Проведение мониторинга реализации</p>	<p>министерство,</p>	<p>письмо министерства с приложением</p>	<p>до 30 ноября 2020 года,</p>

1	2	3	4	5
	комплекс мер («дорожной карты») по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	федеральный проектный офис	информации о реализации комплекса мер («дорожной карты») по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей согласно форме, утвержденной федеральным проектным офисом	далее – ежегодно
14.	Внедрение регионального общедоступного навигатора дополнительного образования детей в Архангельской области	министерство	акт о вводе в эксплуатацию регионального общедоступного навигатора дополнительного образования детей в Архангельской области	до 1 сентября 2020 года
15.	Внедрение модели реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	министерство	распоряжение министерства о внедрении модели реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	до 1 сентября 2020 года
16.	Внедрение модели выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными возможностями и потребностями, в том числе для одаренных детей из сельской местности, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на территории Архангельской области	министерство	распоряжение министерства о внедрении модели выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными возможностями и потребностями, в том числе для одаренных детей из сельской местности, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на территории Архангельской области	до 1 сентября 2020 года
17.	Презентация деятельности РМЦ и МОЦ по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	министерство	отчет о деятельности РМЦ и МОЦ по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	до 15 декабря 2020 года, далее – ежегодно



Начальник протокольного отдела департамента международных связей администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области

ВЕРНО

04.07.20 19

Е.В. Богданова